a0 REALISATIONS PREFA BETON

Dans la continuité du réseau routier de
Tours, les localités de Saint-Cyr-sur-Loire
et Fondettes, situées au nord-ouest de
I'agglomération tourangelle, se sont
dotées d’une section routiére supplémen-
taire. L'entreprise Bonna Sabla s’est vue
confier la réalisation de 19 ouvrages d’art
et ouvrages hydrauliques en éléments
structurants préfabriqués. Début janvier,
sur site, le chef de projet Génie civil de
Bonna Sabla et son chargé d'affaires
responsable du projet, présentaient a un
parterre d'entrepreneurs et de donneurs
d’ordre, cette nouvelle alternative
proposée aux maitres d’ceuvre,
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epuis l'intégration de son dépar-

tement Génie civil a son secteur

Assainissement, Bonna Sabla
propose un pdle de compétences qui
se déploie des réseaux enterrés pour
I'assainissement d'un projet routier, a
la réalisation d'ouvrages de génie civil.
Cette filiale du groupe Consolis, leader
européen des solutions industrielles
en béton préfabriqué, réalise un CA de
1,5 MdE, grace a 120 sites implantés
dans 20 pays dont 60 en France. En
2005, I'industriel a en effet créé une offre
specifique concernant le génie civil sur
mesure commercialisée sous la marque
Artefac : « Si la production et la diffusion
de cette offre s'est limitée les premiéres
années au Sud-Ouest, explique Pascal
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: Pascal Morard, chef de projets du
péle Génie civil de Bonna Sabla
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Morard, un des trois chefs de projets du
péle Génie civil, fa société Bonna Sabla
s'est aftachée & uniformiser les offres

CHIFFRES DU CHANTIER

3 ouvrages Artecadres,

OH 34, OH 61 et OH 62, soit

162 piédroits et 56 dalles

6 ouvrages cadres, soit 81 cadres

Un tonnage de 2 342 tonnes
- pour 955 m’

3 semaines de chantier pour

une construction des blocs étalée sur

6 mois (avril a septembre 2008)



= Ay

A N Oy vyt

SN, = . S

Tous crédits BTP Matériaux

Artefac avec la mise en place de 12 char-
gés d'affaires qui gérent le déroulement
des projets en cours sur tout le territoire. »

La bonne solution

La solution préfabriquée proposée par Bon-
na Sabla a été retenue pour la réalisation
des trois ouvrages type Artecadre en solu-
tion variante vis-a-vis d'une solution coulée
en place : « Les contraintes de délai pour
ce chantier étaient trés importantes, note
Michel Guillou, le conducteur de chantier
de l'entreprise Dodin chargée des travausx,
et cette solution, en plus d'offrir la possibi-
lité de valider les piéces en usine en amont
des travaux, offre surtout une parfaite mai-
trise des délais. »

Fiche d'identité

Maitrise d’ouvrage :
Conseil général Indre-et-Loire

Maitre d'ceuvre :
Ingerop Tours,
Conseil & Ingénierie

Bureau de contrdle :
Campenon Bernard (Rungis)

Groupement d’entreprise :
GTM pour le terrassement et
Dodin pour la direction d’ouvrages

Fournisseur :
Bonna Sabla

Ce type de procédé réduit, il est vrai, les
aléas de mise en ceuvre et garantit une
mise en exploitation conforme dans des
délais minimisés. Les éléments étant pré-
fabriqués en usine, leur calepinage est des
plus précis, leur aspect de surface optimisé
(en usine les voiles sont coulés & plat, fa-
ces vues fond de moule), et la pose effec-
tuée au moment jugé opportun par rapport
au phasage du chantier. « Les cadences
de pose ont ét¢ d'autant plus facilement
respectées que notre site de production
de Cing-Mars-la-Pile est situé & moins de
15 km du chantier, ajoute Jacques Laclay,
le chargé d'affaires, ce qui nous a permis
de gérer au mieux son approvisionnement,
Notre solution variante offrant également
l'avantage de limiter considérablement les
moyens humains et matériels traditionnel-
lement nécessaires pour ce type de tra-
vaux. »

Les chiffres sont effectivement éloquents :
I'ouvrage hydraulique OH 62 (étanchéité
non comprise) par exemple, d'une hauteur
de 5m, de largeur 4,5 m pour une longueur
d’environ 55 m, n'a ainsi immobilisé que 4

L offre Artéfac

Quatre lignes de produits existent :

hommes pour une durée des travaux de
seulement 9 jours ouvrés. « Pour l'ouvrage
précédent, I'OH 61, notre équipe a installé
les 26 dalles nécessaires en 3 jours et les
26 piédroits en 2 », précise Michel Guilloy,
pas peu fier. C6té moyens de levage, cing
types de grues automotrices ont é&té utilisés
pour ce chantier. 'exiguité de la desserte
empéchait d'utiliser une grue a tour. Des
grues de 35 a 60 t pour la premiére phase
des travaux et ponctuellement, pour le le-
vage des dalles de 12 t et des piédroits, de
90 a 200 t de tonnage.

Un bureau d'études
fui fait la différence

Pour ce chantier, la solution préfabriquée
était intéressante et a prévalu par rapport
a une solution coulée en place. Bonna Sa-
bla a également mis en valeur son exper-
tise technique afin de remporter le marché
vis-a-vis de concurrents directs : la société
integre en effet un bureau d'études char-
gé d'anticiper les difficultés et de pallier
les impondérables. « Pour chaque projet,
les ingénieurs et techniciens justifient par
note de calcul les différents composants de
f'ouvrage, y compris les zones coulées en
place. Ifs fournissent un plan d'ensemble
en 3D, des plans de détail et de ferraillage.
ils peuvent prendre en charge la relation
avec les bureaux de contréle », indique
Jacques Laclau. Pour ce projet, les études
d’exécution réalisées par le BE de Bonna
Sabla ont été soumises & deux niveaux de
contréle extérieur, le suivi et le contrdle
qualité usine des produits étant réalisé en
interne sur les sites de Cing-Mars-la-Pile et
de Lannemezan,

« Un projet réussi, prouvant la viabilité et
I'adaptabilité de notre systéme » conclut
Pascal Morard. m

Cédric Béal

* Artécadre, un systeme constructif pour ponceaux préfabriqués, passages routiers ou

ferroviaires, piétons ou skieurs ;

* Artémur, un voile nervuré pour ouvrages de souténement allant jusqu'a 11 m de haut ;

* Artécran, un écran acoustique en béton poreux (argile expansée et pouzzolane) et

* Artéplus, le sur-mesure total pour une exigence structurante ou esthétique
particuliere, Cette ligne de produit est fabriquée dans 10 des 15 usines dédiées au génie

civil sur I'Hexagone.
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